

**Информации о проведении капитального ремонта на территории ООО ЖКС №1 в 2018 году  
по состоянию на 21.06.2018**

| №<br>п/п | Вид работ  | Адрес объекта                           | Подрядная организация | № договора и дата                | Дата<br>передачи в<br>работу | процесс производства<br>работ | Наличие<br>договора на<br>возмещение<br>затрат |
|----------|------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| 1        |            | <b>Б. Пушкарская ул., д. 24, лит. А</b> | ООО «ПКФ «Альфа»»     | №13-9/А/ИС/2018 от<br>25.10.2017 | 09.01.2018                   | <b>завершен</b>               | <b>заключен</b>                                |
| 2        |            | <b>Б. Посадская ул., д. 4, лит. В</b>   | ООО «ПКФ «Альфа»»     | №13-9/А/ИС/2018 от<br>25.10.2017 | 09.01.2018                   | <b>завершен</b>               | <b>заключен</b>                                |
| 3        |            | <b>Котовского ул., д. 1/10, лит. А</b>  | ООО «ПКФ «Альфа»»     | №13-9/А/ИС/2018 от<br>25.10.2017 | 09.01.2018                   | <b>завершен</b>               | <b>заключен</b>                                |
| 4        |            | <b>Кропоткина ул., д. 17, лит. А</b>    | ООО «ПКФ «Альфа»»     | №13-9/А/ИС/2018 от<br>25.10.2017 | 09.01.2018                   | <b>ведутся работы</b>         | <b>заключен</b>                                |
| 5        |            | <b>М. Посадская ул., д. 20, лит. А</b>  | ООО «ПКФ «Альфа»»     | №13-9/А/ИС/2018 от<br>25.10.2017 | 09.01.2018                   | <b>ведутся работы</b>         | <b>заключен</b>                                |
| 6        |            | <b>Б. Пушкарская ул., д. 27, лит. А</b> | ООО «ПКФ «Альфа»»     | №13-9/А/ИС/2018 от<br>25.10.2017 | 09.01.2018                   | <b>завершен</b>               | <b>заключен</b>                                |
| 7        |            | <b>Бармалеева ул., д. 20, лит. А</b>    | ООО «ПКФ «Альфа»»     | №13-9/А/ИС/2018 от<br>25.10.2017 | 09.01.2018                   | <b>завершен</b>               | <b>заключен</b>                                |
| 8        |            | <b>Воскова ул., д. 20, лит. Б</b>       | ООО «ПКФ «Альфа»»     | №13-9/А/ИС/2018 от<br>25.10.2017 | 09.01.2018                   | <b>завершен</b>               | <b>заключен</b>                                |
| 9        |            | <b>Б. Посадская ул., д. 4, лит. А</b>   | ООО «ПКФ «Альфа»»     | №13-9/А/ИС/2018 от<br>25.10.2017 | 09.01.2018                   | <b>завершен</b>               | <b>заключен</b>                                |
| 10       | <b>ХВС</b> | <b>М. Посадская ул., д. 12, лит. В</b>  | ООО «ПКФ «Альфа»»     | №13-9/А/ИС/2018 от<br>25.10.2017 | 09.01.2018                   | <b>ведутся работы</b>         | <b>заключен</b>                                |
| 11       |            | <b>Воскова ул., д. 9, лит. А</b>        | ООО «ПКФ «Альфа»»     | №13-9/А/ИС/2018 от<br>25.10.2017 | 09.01.2018                   | <b>завершен</b>               | <b>заключен</b>                                |

|    |                     |                                        |                   |                                     |            |                               |          |
|----|---------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------|----------|
| 12 | <b>ХВС,<br/>ГВС</b> | <b>Куйбышева ул., д. 38-40, лит. А</b> | ООО «ПКФ «Альфа»» | №13-9/А/ИС/2018 от<br>25.10.2017    | 09.01.2018 | <b>завершен</b>               | заключен |
| 13 |                     | <b>Вс. Вишневого ул., д. 1, лит. А</b> | ООО «ПКФ «Альфа»» | №13-9/А/ИС/2018 от<br>25.10.2017    | 09.01.2018 | <b>завершен</b>               | заключен |
| 14 |                     | <b>Бармалеева ул., д. 7, лит. А</b>    | ООО «ПКФ «Альфа»» | №13-9/А/ИС/2018 от<br>25.10.2017    | 09.01.2018 | <b>завершен</b>               | заключен |
| 15 |                     | <b>Б. Посадская ул., д. 4, лит. Г</b>  | ООО «ПКФ «Альфа»» | №13-9/А/ИС/2018 от<br>25.10.2017    | 09.01.2018 | <b>завершен</b>               | заключен |
| 16 |                     | <b>Льва Толстого ул., д. 5, лит. А</b> | ООО «ПКФ «Альфа»» | 13-452/А/ИС/ТС2018 от<br>04.04.2018 | 09.04.2018 | <b>ведутся работы</b>         | заключен |
| 17 |                     | <b>Льва Толстого ул., д. 5, лит. Б</b> | ООО «ПКФ «Альфа»» | 13-452/А/ИС/ТС2018 от<br>04.04.2018 | 09.04.2018 | <b>ведутся работы</b>         | заключен |
| 18 |                     | <b>Куйбышева ул., д. 28, лит. К</b>    | ООО «Петро-Строй» | №13-32/А/ИС/2018 от<br>15.01.2017   | 22.01.2018 | <b>закончены во</b>           | заключен |
| 19 |                     | <b>Куйбышева ул., д. 28, лит. Б</b>    | ООО «Петро-Строй» | №13-32/А/ИС/2018 от<br>15.01.2017   | 22.01.2018 | <b>закончены хвс и во</b>     | заключен |
| 20 |                     | <b>Куйбышева ул., д. 20, лит. А</b>    | ООО «Петро-Строй» | №13-32/А/ИС/2018 от<br>15.01.2017   | 22.01.2018 | <b>розлив и стояки во</b>     | заключен |
| 21 |                     | <b>Куйбышева ул., д. 12, лит. А</b>    | ООО «Петро-Строй» | №13-32/А/ИС/2018 от<br>15.01.2017   | 22.01.2018 | <b>стояки розлив хвс и во</b> | заключен |
| 22 |                     | <b>Куйбышева ул., д. 29, лит. А</b>    | ООО «Петро-Строй» | №13-32/А/ИС/2018 от<br>15.01.2017   | 22.01.2018 | <b>розлив во</b>              | заключен |

|    |           |                                         |                    |                                        |            |                 |            |
|----|-----------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------|-----------------|------------|
| 23 | ХВС, ВО   | Куйбышева ул., д. 29, лит. В            | ООО «Петро-Строй»  | №13-32/А/ИС/2018 от 15.01.2017         | 22.01.2018 | стояки во и хвс | заключен   |
| 24 |           | Малая Пушкарская ул., д. 22-24, лит. А  | ООО «Петро-Строй»  | №13-32/А/ИС/2018 от 15.01.2017         | 22.01.2018 | 50%, хвс во     | заключен   |
| 25 |           | Малая Пушкарская ул., д. 30, лит. В     | ООО «Петро-Строй»  | №13-32/А/ИС/2018 от 15.01.2017         | 22.01.2018 | завершен        | заключен   |
| 26 |           | Мира ул., д. 23, лит. Б                 | ООО «Петро-Строй»  | №13-32/А/ИС/2018 от 15.01.2017         | 22.01.2018 | завершен        | заключен   |
| 27 |           | Малая Посадская ул., д. 19, лит. Б      | ООО «Петро-Строй»  | №13-32/А/ИС/2018 от 15.01.2017         | 22.01.2018 | завершен        | заключен   |
| 28 | ХВС и ВО  | Подковырова ул., д. 4, литера Б         | ООО «Автострой №1» | 4/10/13-167/А/ИС/ТС/2018 от 22.02.2018 | 28.02.2018 | ведутся работы  | в процессе |
| 29 |           | Куйбышева ул., д. 21, лит. А            | ООО «Автострой №1» | №13-473/Б/ИС/2018 от 04.04.2018        | 11.04.2018 | ведутся работы  | в процессе |
| 30 |           | Подрезова ул., д. 12, лит. А            | ООО «Петро-Строй»  | №13-32/А/ИС/2018 от 15.01.2017         | 22.01.2018 | завершен        | в процессе |
| 31 |           | Подрезова ул., д. 26 б, лит. Б          | ООО «Автострой №1» | №13-473/Б/ИС/2018 от 04.04.2018        | 11.04.2018 | завершен        | в процессе |
| 32 |           | Пр. Попова ул., д. 2, литера Б          | ООО «Автострой №1» | №13-473/Б/ИС/2018 от 04.04.2018        | 11.04.2018 | ведутся работы  | в процессе |
| 33 | ХВС и ГВС | Каменноостровский пр., д. 35/75, лит. А | ООО «Автострой №1» | №13-471/Б/ИС/ТС/2018 от 04.04.2018     | 11.04.2018 | ведутся работы  | в процессе |
| 34 | ВО        | Б. Посадская ул., д. 4, лит. Б          | ООО «ПКФ «Альфа»»  | №13-31/А/ИС/2018 от 15.01.2018         | 22.01.2018 | завершен        | заключен   |
| 35 |           | Большой пр. П.С., д. 51/9, лит.А        | ООО «ПКФ «Альфа»»  | №13-31/А/ИС/2018 от 15.01.2018         | 22.01.2018 | завершен        | заключен   |
| 36 |           | Вс. Вишневого ул., д. 2/12, лит. А      | ООО «ПКФ «Альфа»»  | №13-31/А/ИС/2018 от 15.01.2018         | 22.01.2018 | завершен        | заключен   |

|    |                  |                                      |                      |                                       |            |                       |            |
|----|------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|------------|
| 37 | электроснабжение | Кронверкская ул., д. 12, лит. А      | ООО «ПВЦ Восток»     | №13-472/Б/ИС/2018 04.04.2018          | 11.04.2018 | ведутся работы        | в процессе |
| 38 |                  | Ленина ул., д. 41, литера А          | ООО «Автострой №1»   | 3/13-67/Б/ИС/2018 от 04.04.2018       | 11.04.2018 | ведутся работы        | в процессе |
| 1  |                  | Каменноостровский пр., д. 20, лит. А | ЗАО «ОЛЛИ ИТ»        | 10/13/15-16/А/ЭС/2018 от 27.12.2017   | 09.01.2018 | ведутся работы        | заключен   |
| 2  |                  |                                      | ЗАО «ОЛЛИ ИТ»        | 10/13/15-16/А/ЭС/2018 от 27.12.2017   | 09.01.2018 | ведутся работы        | заключен   |
| 3  |                  | М. Посадская ул., д. 25/4, лит. А    | ЗАО «ОЛЛИ ИТ»        | 10/13/15-16/А/ЭС/2018 от 27.12.2017   | 09.01.2018 | ведутся работы        | заключен   |
| 4  |                  | Б. Пушкарская ул., д. 52, лит. А     |                      |                                       |            |                       |            |
| 4  |                  | Воскова ул., д. 12, лит. А           | ЗАО «ОЛЛИ ИТ»        | 10/13/15-16/А/ЭС/2018 от 27.12.2017   | 09.01.2018 | ведутся работы        | заключен   |
| 5  |                  | Каменноостровский пр., д. 27, лит. А | ООО «РИТМ»           | 3/13-67/Б/ЭС/2018 от 29.02.2018       | 05.02.2018 | ведутся работы        | заключен   |
| 6  |                  | Малая Посадская ул., д. 7/4, лит. А  | ООО «РСТ СЕРВИС»     | 13-410/А/ЭС/2018 от 23.03.2018        | 30.03.2018 | ведутся работы        | в процессе |
| 7  |                  | Каменноостровский пр., д. 39, лит. А | ООО «РИТМ»           | 3/13-67/Б/ЭС/2018 от 29.01.2018       | 05.02.2018 | ведутся работы        | заключен   |
| 8  |                  |                                      | ООО «СпецСтрой»      | 13-551/Б/ЭС/2018 от 23.05.2018        | 28.05.2018 | ведутся работы        | в процессе |
| 1  | газ              | Подрезова ул., д. 6, лит. А          | ООО «Экспо-Газ»      | 13/17-100/А/ГС/2018 от 14.02.2018     | 21.02.2018 | ведутся работы        | в процессе |
| 2  |                  | Б. Монетная ул., д. 4, литера А      | ООО «Строймонтаж»    | 2/12/13/18-97/А/ГС/2018 от 07.02.2018 | 14.02.2018 | ведутся работы        | в процессе |
| 3  |                  | Зверинская ул., д. 18, литера А      | ООО «Строймонтаж»    | 2/12/13/18-97/А/ГС/2018 от 07.02.2018 | 14.02.2018 | ведутся работы        | в процессе |
| 4  |                  | Б. Монетная ул., д. 9, литера А      | ООО «Строймонтаж»    | 2/12/13/18-97/А/ГС/2018 от 07.02.2018 | 14.02.2018 | ведутся работы        | в процессе |
| 5  |                  | Подрезова ул., д. 17, лит. А         | ООО «Десятый Легион» | 213-99/А/ГС/2018 от 14.02.2018        | 21.02.2018 | ведутся работы        | в процессе |
| 6  |                  | Подковырова ул., д. 4, литера Б      | ООО «Десятый Легион» | 213-99/А/ГС/2018 от 14.02.2018        | 21.02.2018 | ведутся работы        | в процессе |
| 7  |                  | Мичуринская ул., д. 7, литера Б      | ООО «Десятый Легион» | 213-99/А/ГС/2018 от 14.02.2018        | 21.02.2018 | работы приостановлены | в процессе |

|    |       |                                       |                             |                                |            |                          |            |
|----|-------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|------------|
| 8  | крыши | Каменноостровский пр., д. 9/2, лит. А | ООО «Билдинг»               | 13-294/Б/ГС/2018 от 06.03.2018 | 14.03.2018 | ведутся работы           | в процессе |
| 9  |       | Матвеевский пер., д. 2В, литера А     | ООО «Билдинг»               | 13-181/А/ГС/2018 от 16.02.2018 | 22.02.2018 | ведутся работы           | заключен   |
| 1  |       | Вс. Вишневого ул., д. 2/12, лит. А    | ООО «СЭНС-СЕРВИС»           | 13-59/А/КР/2018 от 22.01.0218  | 03.04.2018 | работы не ведутся        | в процессе |
| 2  |       | Б. Пушкарская ул., д. 40, литера А    | ООО «СЭНС-СЕРВИС»           | 13-59/А/КР/2018 от 22.01.0218  | 03.04.2018 | завершен                 | в процессе |
| 3  |       | Большой пр. П.С., д. 94, лит.А        | ООО «СЭНС-СЕРВИС»           | 13-59/А/КР/2018 от 22.01.0218  | 03.04.2018 | работы не ведутся        | в процессе |
| 4  |       | М. Пушкарская ул., д. 32, лит. В      | ООО «ТВК-инжиниринг»        | 13-60/А/КР/2018 от 26.01.2018  | 03.04.2018 | ведутся работы           | в процессе |
| 5  |       | Карповки р. наб., д. 20, лит. В       | ООО «ТВК-инжиниринг»        | 13-60/А/КР/2018 от 26.01.2018  | 03.04.2018 | ведутся работы           | в процессе |
| 6  |       | М. Пушкарская ул., д. 30, лит. В      | ООО «ТВК-инжиниринг»        | 13-60/А/КР/2018 от 26.01.2019  | 03.04.2018 | ведутся работы           | в процессе |
| 7  |       | М. Пушкарская ул., д. 22-24, лит. Б   | ООО «ТВК-инжиниринг»        | 13-60/А/КР/2018 от 26.01.2018  | 03.04.2018 | ведутся работы           | в процессе |
| 8  |       | М. Пушкарская ул., д. 28, лит. А      | ООО «ТВК-инжиниринг»        | 13-60/А/КР/2018 от 26.01.2018  | 03.04.2018 | ведутся работы           | в процессе |
| 9  |       | Мира ул., д. 23, лит. Б               | ООО «ТВК-инжиниринг»        | 13-60/А/КР/2018 от 26.01.2018  | 03.04.2018 | ведутся работы           | в процессе |
| 10 |       | Ординарная ул., д. 7, лит. А          | ООО «ТВК-инжиниринг»        | 13-60/А/КР/2018 от 26.01.2018  | 03.04.2018 | ведутся работы           | в процессе |
| 11 |       | Пр. Попова ул., д. 1 , литера А       | ООО «ТВК-инжиниринг»        | 13-60/А/КР/2018 от 26.01.2018  | 03.04.2018 | ведутся работы           | в процессе |
| 12 | фасад | Ленина ул., д. 37 , литера А          | ООО «ТВК-инжиниринг»        | 13-520/Б/КР/2018 от 16.04.2018 | 26.04.2018 | ведутся работы           | в процессе |
| 1  |       | Куйбышева ул., д. 27, лит. А          | ООО «Альтернатива»          | 13-84А//ФС/22018 от 27.02.2018 | 02.04.2018 | ведутся работы           | в процессе |
| 2  |       | Каменноостровский пр., д. 59, лит. А  | ООО «Декор»                 | 13-387/Б/ФС/2018 от 16.05.2018 | 23.05.2018 | согласование ордера ГАТИ | в процессе |
| 3  |       | Каменноостровский пр., д. 61, лит. А  | ООО «Строительная культура» | 13-388/Б/ФС/2018 от 15.05.2018 | 22.05.2018 | согласование ордера ГАТИ | в процессе |

|   |      |                                         |                    |                                           |            |                |            |
|---|------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| 1 | лифт | Б. Монетная ул., д. 9, литера А         | ООО «РЛИМ»         | 2/13-285/В/ЛО/ОКН/2018 от<br>07.03.2018   | 16.03.2018 | ведутся работы | в процессе |
| 2 |      | Большой пр. П.С., д. 65, лит.А          | ООО «РЛИМ»         | 13-430/В/ЛО/ОКН/2018 от<br>08.05.2018     | 15.05.2018 | ведутся работы | в процессе |
| 1 | ЦО   | Подковырова ул., д. 4, литера Б         | ООО «Автострой №1» | 4/10/13-167/А/ИС/ТС/2018<br>от 22.02.2018 | 15.04.2018 | ведутся работы | в процессе |
| 2 |      | Б. Пушкарская ул., д. 19, лит. Б        | ООО «ПКФ «Альфа»»  | №13-319/А/ИС/ТС/2018 от<br>07.03.2018     | 14.05.2018 | ведутся работы | в процессе |
| 3 |      | Каменноостровский пр., д. 35/75, лит. А | ООО «ПКФ «Альфа»»  | №13-471/Б/ИС/ТС/2018 от<br>04.04.2018     | 14.05.2018 | ведутся работы | в процессе |

Начальник ОКР

К.В. Болотникова